

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月18日

計画の名称	大規模震災時に優先して啓開すべき道路の整備（防災・安全）											
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	宮崎県											
計画の目標	重要物流道路の代替・補完路等の防災・改良工事を推進し、緊急通行車両の走行及び救命・救助活動を支援する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	14,816	A	14,816	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2	中間目標値 R5	最終目標値 R7
1	重要物流道路の代替・補完路等の整備を行うことにより、（走行短縮時間×交通量）を増加させる。 （走行短縮時間×交通量を算出） =（箇所N1の整備前の走行時間×箇所N1の交通量）-（箇所N1の整備後の走行時間×箇所N1の交通量）	0h・台/日	40h・台/日	77h・台/日
2	優先度の高い路線について、耐震性能を向上させる。 （耐震完了橋梁率を算出） 耐震完了率（%）=（耐震完了橋梁数）/（優先度の高い路線の要対策橋梁7橋）	0%	43%	57%
3	冠水被災箇所について道路高上を実施することにより、（平均通行止め時間/年）を減少させる。 （平均通行止め時間/年を算出） =（過去10年の当該工区内の通行止め時間）/（10年）	0h/年	5h/年	5h/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)219号・岩下工区	バイパス L=1.0km	西都市						1,295	1.1	-
	A01-002	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)219号・越野尾工区	現道拡幅 L=0.78km	西米良村						532	1.48	-
	A01-003	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)219号・越野尾5工区	現道拡幅 L=1.2km	西米良村						2,362	1.5	-
	A01-004	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)219号・小春工区	バイパス L=1.7km	西米良村						0	1.1	-
	A01-005	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)219号・古仏所工区	現道拡幅 L=0.5km	西都市						729	1.36	-
	A01-006	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)269号・正手工区	バイパス L=6.8km	宮崎市						80		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-007	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)327号・佐土の谷工区	バイパス L=3.4km	椎葉村						3,695	1.6	-	
	A01-008	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)327号・切瀬工区	現道拡幅 L=0.48km	日向市						953		-	
	A01-009	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)327号・尾平工区	バイパス L=2.0km	椎葉村						90	1.9	-	
	A01-010	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)218号・延岡～高千穂	橋梁耐震補強 N=7橋	延岡市、日之影町、高千穂町						5,000		策定済	
	A01-011	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	改築	(国)327号・和田工区	道路嵩上 L=0.3km	美郷町						80		-	
												小計						14,816		
												合計						14,816		


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	1,474	854	1,064		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	1,474	854	1,064		
前年度からの繰越額 (d)	0	703	586		
支払済額 (e)	771	971	950		
翌年度繰越額 (f)	703	586	700		
うち未契約繰越額(g)	472	152	97		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	32.02	9.76	5.87		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算のため				

(参考図面)

計画の名称	56 大規模震災時に優先して啓開すべき道路の整備 (防災・安全)	交付団体	宮崎県
計画の期間	令和3年度～令和7年度 (5年間)		



平成二十年三月 宮崎県県土整備部監修

