第4期宮崎県がん対策推進計画策定スケジュール

〈令和5年度〉

5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	第1回審議会	審議会の意見を踏まえ素案を作成			第2回審議会	審議会の意見を踏まえ素案を修正	パブリックコメント（1か月）	パブコメの内容を踏まえ案を作成	第3回審議会	計画策定
・評価結果の報告 ・方向性の説明 ・意見聴取				・素案の説明 ・意見聴取					・パブコメ結果と対応の説明 ・計画案の説明 ・意見聴取	

資料3