

## 第5次みやざき男女共同参画プラン策定スケジュール(案)

時期	庁内の調整等	女性活躍推進室	審議会等
R7年9月 10月 11月 12月		「男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」実施	第1回審議会 9/22
R8年3月	2月議会(補正)常任委員会 3/6 県民意識調査報告		第2回審議会 3/25 プラン策定(諮問) 県民意識調査報告
R8年4月上旬 4月中旬 4月下旬			
5月上旬 5月中旬 5月下旬		プランの全体構成・ プランの体系案作成	
6月上旬 6月中旬 6月下旬	6月議会常任委員会6/〇 プラン策定概要・ スケジュール報告		
7月上旬 7月中旬 7月下旬			第1回審議会 7/〇 プラン体系(審議)
8月上旬 8月中旬 8月下旬	庁内検討会議 8/〇	プラン素案作成	
9月上旬 9月中旬 9月下旬	9月議会常任委員会 9/〇 プラン体系案報告		
10月上旬 10月中旬 10月下旬	庁内素案内容確認		
11月上旬 11月中旬 11月下旬			第2回審議会 11/〇 プラン素案(審議)
12月上旬 12月中旬 12月下旬	11月議会常任委員会 12/〇 計画案(素案)報告	プラン原案作成	パブリック・コメント 12/〇～1/〇
R9年1月上旬 1月中旬 1月下旬			第3回審議会 1/〇 プラン案、答申案(審議)
2月上旬 2月中旬 2月下旬	庁議 2/〇 プラン案決定  2月議会へ上程 2/〇	プラン案作成	答申 1/〇
3月上旬 3月中旬 3月下旬	議決 3/〇		