

『今後のスケジュールについて』

○沿道修景基本計画策定の流れ

平成 27 年 10 月 16 日	第 1 回検討委員会開催
12 月 10 日	第 1 回地域ワーキンググループ開催
~26 日	(県内 5 ブロック)
平成 28 年 2 月 10 日	第 2 回検討委員会開催
3 月 15 日	第 2 回地域ワーキンググループ開催
~29 日	(県内 5 ブロック)
7 月 25 日	第 3 回検討委員会開催
10 月 24 日	第 4 回検討委員会開催
11 月	議会報告
12 月~平成 29 年 1 月	パブリックコメント募集
<u>平成 29 年 3 月</u>	<u>「沿道修景基本計画」策定</u>