




日本の  
ひなた  
宮崎県

資料9

## 今後の進め方について



# 二級水系 流域治水協議会のスケジュール

R3. 2月 第1回 流域治水協議会幹事会 …

取組状況・対策内容の検討

- ▶ 協議会の設立
- ▶ 目的・進め方・とりまとめ方の共有など

～R3.7月 第2・3回 流域治水協議会幹事会 …

公表案とりまとめ

- ▶ 各機関の取組状況・対策案の洗い出し
- ▶ 流域治水プロジェクト公表内容の確認

R3. 8月 第1回 流域治水協議会 …

- ▶ 流域治水プロジェクト内容の確定  
→ プロジェクト策定

R3. 8月 流域治水プロジェクトの公表 …

- ▶ 8.30：県HPにて公表予定

R4. 3月 第4回 流域治水協議会幹事会 …

公表案とりまとめ

- ▶ フォローアップ・対策内容の充実化
- ▶ 対象流域の追加
- ▶ グリーンインフラの取組

R4. 5月 第2回 流域治水協議会 …

- ▶ フォローアップ・対策内容の充実化
- ▶ 新規流域治水プロジェクト内容の策定

R4. 5月 流域治水プロジェクトの公表 …

- ▶ 6.10：県HPにて公表予定

R5.2月  
【年度内】 第3回～ 流域治水協議会  
大規模氾濫等減災協議会 合同開催 …

- ▶ フォローアップ
- ▶ 対策内容の充実化など