

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	宮崎県安全で安心できる公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	宮崎県												
計画の目標	老朽化の進行が見込まれる都市公園施設の適切な老朽化対策を講じるため、長寿命化計画を策定するとともに、計画に基づいた公園施設の整備や耐震化、改築・更新等を行い、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市空間の整備を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,500	A	1,500	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	県立都市公園における長寿命化計画策定公園数 長寿命化計画策定公園数	4公園	4公園	5公園
2	平成31年度までに、4公園において公園施設長寿命化計画に基づく都市公園施設の改築を行い、改築が必要な都市公園施設の割合を37%（H26末）から21%にする。 改築が必要な公園施設の割合	37%	30%	21%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	宮崎県	直接	宮崎県	-	-	宮崎県公園施設長寿命化計画策定(1-A-1)	公園施設長寿命化計画策定5公園	宮崎市・西都市						40		-	
	A12-002	公園	一般	宮崎県	直接	宮崎県	-	-	宮崎県公園施設長寿命化対策支援事業(1-A-2)	宮崎県総合運動公園等4公園における都市公園施設の改築等	宮崎市						1,460		策定済	
											小計							1,500		
											合計							1,500		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

公表の方法

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・5公園において施設の改修や老朽化対策を実施した結果、安全で安心して利用できる都市空間の整備が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

・県立総合運動公園等において、施設の耐震化や老朽化した施設の改修などを計画的に実施したことで、県民に対して、安全で安心して都市公園を利用できる環境を提供できるようになった。

特記事項（今後の方針等）

・施設の整備から年数が経過した施設が今後より一層多くなっていくことから、今回策定した公園施設長寿命化計画に基づき、ライフサイクルコストの最小化を図りながら、計画的な維持・修繕に努めていく。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	5公園	目標値を達成。
	最終実績値	5公園	
2	最終目標値	21%	目標設定後の施設点検により、新たに改修が必要となった箇所が増えたため、改築が必要な都市公園施設の割合の目標を達成できなかった。
	最終実績値	30%	