

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年07月09日

計画の名称	通学路の要対策箇所を確保する安全・安心な道づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	宮城県												
計画の目標	県が管理する国県道の通学路緊急合同点検において要対策とされた箇所の対策を推進することにより、子供や高齢者に対して安全で安心な道づくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	26,399	A	26,399	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	・通学路の緊急合同点検等で抽出された要対策箇所246箇所の対策を完了させる。 要対策箇所の対策済み率 = 通学路安全対策済み箇所数（箇所数） / 通学路の要対策箇所数（箇所数）	H28末 87%	%	R4末 100%
2	・通学路交通安全プログラムによって抽出された要対策箇所の解消数。 通学路交通安全プログラム要対策箇所の解消数	70箇所	箇所	135箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)221号・新田工区	自歩道整備 L=0.40km	都城市						262	-	
	A01-002	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)269号・今町工区	歩道整備 L=0.49km	都城市						262	-	
	A01-003	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)269号・加納工区	歩道整備 L=0.36km	宮崎市						65	-	
		(主)宮崎北郷線に移管																	
	A01-004	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)221号・堤工区	自歩道整備 L=0.40km	小林市						94	-	
A01-005	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	交安	(主)宮崎須木線・大瀬工区	自歩道整備 L=0.92km	宮崎市						36	-		
A01-006	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	交安	(一)宮崎田野線・法光坊工区	歩道整備 L=1.50km	宮崎市						267	-		
A01-007	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	交安	(一)財部庄内安久線・乙房工区	自歩道整備 L=0.70km	都城市						450	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)佐土原国富線・平 橋工区	歩道整備 L=1.20km	宮崎市						77	-	
	A01-009	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)南俣宮崎線・向高 工区	自歩道整備 L=1.30km	国富町						327	-	
	A01-010	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)269号・中尾工 区	歩道整備 L=0.90km	宮崎市						180	-	
	A01-011	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)一氏西方線・上高 野工区	歩道整備 L=0.83km	串間市						39	-	
	A01-012	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)西麓小林線・南島 田工区	歩道整備 L=0.54km	小林市						131	-	
	A01-013	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)都農綾線・山本工 区	歩道整備 L=0.72km	川南町						62	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)327号・小野田 工区	自歩道整備 L=0.45km	日向市						517	-	
	A01-015	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)都城串間線・園田 工区	歩道整備 L=0.13km	串間市						26	-	
	A01-016	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)御池都城線・大根 田工区	歩道整備 L=0.13km	都城市						0	-	
	A01-017	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)222号・春日工 区	無電柱化 L=0.68km	日南市						297	-	
	A01-018	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)269号・栄町工 区	無電柱化 L=0.52km	都城市						241	-	
	A01-019	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)218号・北小路 工区	無電柱化 L=0.38km	延岡市						172	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎須木線・南保 工区	無電柱化 L=0.40km	綾町						602	-	
	A01-021	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)503号・下中原 工区	歩道整備 L=0.25km	五ヶ瀬町						39	-	
	A01-022	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)御池都城線・菓子 野工区	交差点改良 L=0.2km	都城市						21	-	
	A01-023	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)元狩倉日南線・飫 肥工区	歩道整備 L=0.50km	日南市						496	-	
	A01-024	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)高鍋美々津線・都 南橋工区	歩道整備 L=0.15km	都農町						192	-	
	A01-025	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)高原野尻線・西麓 工区	歩道整備 L=0.03km	高原町						23	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-026	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)269号・北原工区	交差点改良 L=0.25km	都城市						173	-	
	A01-027	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)221号・横谷工区	歩道整備 L=0.33km	都城市						203	-	
	A01-028	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)448号・蔵元工区	歩道整備 L=0.17km	串間市						212	-	
	A01-029	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	交安	(主)高城山田線・志和池工区	歩道整備 L=0.70km	都城市						236	-	
	A01-030	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)221号・藤坂工区	歩道整備 L=0.06km	えびの市						31	-	
	A01-031	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府県道	交安	(主)高鍋高岡線・太平寺工区	歩道整備 L=0.56km	高鍋町						209	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-032	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)218号・貝の畑 工区	歩道整備 L=0.40km	延岡市						219		-	
	A01-033	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎須木線・長田 工区	自歩道整備 L=0.72km	宮崎市						132		-	
	A01-034	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎北郷線・牧の 札工区	自歩道整備 L=0.48km	宮崎市						56		-	
	A01-035	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)田代八重綾線・麓 工区	歩道整備 L=0.50km	綾町						18		-	
	A01-036	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)杉安高鍋線・山城 工区	現道拡幅 L=0.5km	西都市						377		-	
	A01-037	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)仏坂大堂津線・上 方工区	現道拡幅 L=0.9km	日南市						105		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)京町小林線・京町 工区	現道拡幅 L=0.8km	えびの市						84	-	
	A01-039	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)有水高原線・中尾 工区	現道拡幅 L=0.6km	高原町						192	-	
	A01-040	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)都農綾線・高城工 区	現道拡幅 L=0.5km	木城町						234	-	
	A01-041	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)古江丸市尾線・市 振工区	現道拡幅 L=0.3km	延岡市						232	-	
	A01-042	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)宮崎北郷線・平野 工区	現道拡幅 L=0.4km	宮崎市						494	-	
	A01-043	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)日南志布志線・仮 屋工区	現道拡幅 L=2.5km	日南市						366	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)元狩倉日南線・山 本工区	現道拡幅 L=0.4km	日南市						699	-	
	A01-045	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)都井西方線・港工 区	現道拡幅 L=1.3km	串間市						632	-	
	A01-046	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)都城野尻線・椎屋 工区	現道拡幅 L=1.7km	都城市						970	-	
	A01-047	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)檜原細見線・細見 工区	現道拡幅 L=0.3km	延岡市						556	-	
	A01-048	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)浦城東海線・浦城 工区	現道拡幅 L=0.7km	延岡市						309	-	
	A01-049	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)北方北郷線・川水 流橋工区	現道拡幅 L=0.5km	延岡市						372	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-050	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)石阿弥陀五日市線 ・五日市工区	現道拡幅 L=0.4km	えびの市						237	-	
	A01-051	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)旭村木脇線・三名 工区	現道拡幅 L=0.6km	国富町						231	-	
	A01-052	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)杉安高鍋線・牛牧 工区	現道拡幅 L=1.0km	高鍋町						380	-	
	A01-053	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)上椎葉湯前線・不 土野小工区	現道拡幅 L=2.0km	椎葉村						251	-	
	A01-054	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)岩戸延岡線・黒岩 工区	現道拡幅 L=1.0km	延岡市						318	-	
	A01-055	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)竹田五ヶ瀬線・土 生工区	現道拡幅 L=0.9km	五ヶ瀬町						309	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-056	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		国道	交安	(国)218号・深角工区	歩道整備 L=0.18km	日之影町						0	-	
	A01-057	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	木花通線・2工区	現道拡幅 L=0.56km	宮崎市						607	-	
	A01-058	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	中村木崎線・本郷工区	現道拡幅 L=0.54km	宮崎市						1,041	-	
	A01-059	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	松小路通線・松小路工区	現道拡幅 L=0.12km	宮崎市						266	-	
	A01-060	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	中央西通線・牟田町工区	現道拡幅 L=0.24km	都城市						368	-	
	A01-061	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	早鈴岳下通線・鷹尾蓑原工区	現道拡幅 L=0.49km	都城市						713	-	
	A01-062	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	中央西通線・大王工区	現道拡幅 L=0.28km	都城市						502	-	
	A01-063	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県		S街路	改築	京町内縦線・京町工区	道路拡幅 L=0.40km	えびの市						597	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-064	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	町小丸線・洗井工区	現道拡幅 L=0.20km	高鍋町						115	-	
	A01-065	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	安賀多通線・構口工区	現道拡幅 L=0.97km	延岡市						2,610	2.66	-
	A01-066	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)都城東環状線・麓 工区	現道拡幅 L=1.2km	都城市						745	-	
	A01-067	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎島之内線・瀬 頭工区	無電柱化 L=0.40km	宮崎市						236	-	
	A01-068	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎須木線・竹原 田工区	歩道整備 L=0.23km	宮崎市						84	-	
	A01-069	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)大久保木崎線・通 山工区	歩道整備 L=0.60km	宮崎市						107	-	
	A01-070	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)448号・本城東 工区	歩道整備 L=0.10km	串間市						11	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-071	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)御池都城線・大根 田工区	歩道整備 L=0.16km	都城市						82	-	
	A01-072	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)269号・栄町2 工区	無電柱化 L=0.30km	都城市						411	-	
	A01-073	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)268号・栗須工 区	歩道整備 L=0.70km	小林市						94	-	
	A01-074	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)221号・麓工区	歩道整備 L=0.70km	えびの市						114	-	
	A01-075	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎須木線・上畑 工区	歩道整備 L=0.25km	綾町						52	-	
	A01-076	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)宮崎須木線・岩知 野工区	歩道整備 L=0.28km	国富町						106	-	
	A01-077	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)杉安高鍋線・山城 工区	歩道整備 L=0.38km	西都市						93	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-078	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)尾鈴川南停車場線 ・唐瀬工区	歩道整備 L=0.96km	川南町						90	-	
	A01-079	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)高鍋美々津線・通 山工区	歩道整備 L=0.31km	川南町						26	-	
	A01-080	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)218号・川水流 工区	歩道整備 L=0.57km	延岡市						164	-	
	A01-081	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)仏坂大堂津線・細 田工区	現道拡幅 L=0.8km	日南市						332	-	
	A01-082	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)高鍋高岡線・鐘塚 橋工区	現道拡幅 L=0.2km	高鍋町						20	-	
	A01-083	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)221号・下麓工 区	歩道整備 L=0.70km	高原町						65	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-084	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)塩鶴木崎線・鏡洲 工区	歩道整備L=0.58km	宮崎市						126	-	
	A01-085	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)鰐塚山田野停車場 線・朝日町工区	歩道整備 L=0.60m	宮崎市						169	-	
	A01-086	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)綾宮崎自転車道 外・宮崎市 外	自転車通行空間整備	宮崎市 外						159	-	
	A01-087	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)旭村木脇線・三名 2工区	現道拡幅 L=0.3km	国富町						17	-	
	A01-088	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)杉安高鍋線・串木 工区	現道拡幅 L=0.4km	西都市						227	-	
	A01-089	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)京町小林線・轟木	現道拡幅 L=0.5km	小林市						22	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-090	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)高鍋美々津線・寺 迫工区	現道拡幅 L=1.6km	日向市						58	-	
	A01-091	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)荒武新富線・新田 新町工区	現道拡幅 L=0.6km	新富町						65	-	
	A01-092	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)八重原延岡線・阿 仙原工区	現道拡幅 L=0.3km	門川町						0	-	
	A01-093	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)板上善木線・三椏 工区	現道拡幅 L=3.3km	延岡市						250	-	
	A01-094	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)緒方高千穂線・岩 戸工区	現道拡幅 L=0.4km	高千穂町						0	-	
	A01-095	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)高千穂峰狭野線・ 狭野工区	現道拡幅 L=0.4km	高原町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-096	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	早鈴岳下通線・鷹尾蓑原 北工区	現道拡幅 L=0.31km	都城市						20	-	
	A01-097	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	夷守線・北八反工区	現道拡幅 L=0.29km	小林市						15	-	
	A01-098	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	町小丸線・畑田工区	現道拡幅 L=0.51km	高鍋町						40	-	
	A01-099	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)元狩倉日南線・鉄 肥2工区	歩道整備 L=0.50km	日南市						109	-	
	A01-100	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)宮崎田野線・鷺瀬 工区	歩道整備 L=0.84km	宮崎市						43	-	
	A01-101	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)日南高岡線・桜町 工区	歩道整備 L=0.65km	宮崎市						61	-	
A01-102	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)218号・舞野工 区	歩道整備 L=0.50km	延岡市						8	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(一)小林えびの高原牧 園線・堀ノ内工区	歩道整備 L=0.67km	小林市						10	-	
	A01-104	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)327号・小野田 2工区	自歩道整備 L=0.39km	日向市						95	-	
	A01-105	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)上祝子綱の瀬線・ 下鹿川工区	現道拡幅 L=2.2km	延岡市						210	-	
	A01-106	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)北川北浦線・三川 内工区	現道拡幅 L=1.4km	延岡市						465	-	
	A01-107	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)宮崎田野線・桜町 工区	バイパス L=0.7km	宮崎市						105	-	
	A01-108	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)都城北郷線・長田 工区	現道拡幅 L=0.9km	三股町						140	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-109	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)石阿弥陀五日市線 ・黒仁田工区	現道拡幅 L=0.6km	小林市						0	-	
	A01-110	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)法ヶ岳本庄線・十 日町工区	現道拡幅 L=0.4km	国富町						0	-	
	A01-111	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)北方土々呂線・沖 田工区	現道拡幅 L=1.3km	延岡市						400	-	
	A01-112	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(一)八重原延岡線・小 野工区	現道拡幅 L=1.2km	延岡市						0	-	
	A01-113	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)219号・住吉小 工区 ほか	防護柵 ほか	宮崎市 ほか						139	-	
	A01-114	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	交安	(主)高岡郡司分線・的 野工区	歩道整備 L=0.12km	宮崎市						20	-	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-115	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	交安	(国)219号・南杉安工区	歩道整備 L=0.55km	西都市						30		-	
	A01-116	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	中村木崎線・国富工区	現道拡幅 L=0.78km	宮崎市							0	1.7	-
	A01-117	街路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	S街路	改築	旭通線・昭和町工区	現道拡幅 L=0.20km	宮崎市							25		-
											小計						26,399			
											合計						26,399			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 宮崎県県土整備部にて事後評価を実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 宮崎県ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	通学路緊急合同点検における要対策箇所の解消を推進することにより、通学路の交通安全が図られ、登下校中の児童等に対して安全・安心な通学路の実現に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	-
特記事項（今後の方針等）	
未完了事業について、次期計画で引き続き道路整備を継続し、通学路の安全対策を早期に完了させたい。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	通学路の緊急合同点検等で抽出された要対策箇所246箇所の対策を完了させる。	
	最終目標値	100%
最終実績値	98%	
2	通学路交通安全プログラムによって抽出された要対策箇所の解消数。	
	最終目標値	135箇所
最終実績値	125箇所	