

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	宮崎県内における道路構造物の的確な維持管理の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	宮崎県												
計画の目標	宮崎県が管理する道路構造物（橋梁、トンネル等）において、点検に基づいた修繕等を計画的に実施し、安全安心な地域づくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	28,857	A	28,857	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R4末)
1	定期点検に基づく個別施設計画により、道路構造物（橋梁、トンネル等）の健全性を向上させる。 道路施設の健全度を算出する。 = (対策済み道路延長) / (点検に基づいた要対策延長) × 100%	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
・（宮崎県国土強靱化地域計画）に基づき実施される要素事業：A全て・（宮崎県北定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A1,5,8,9,10,11,12,15,16,17,21,24,25,26,27,28,29,30,31,35,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50・（にしもろ定住自立圏共生ビジョン）に基づき実施される要素事業：A3,5,6,13,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,37,39																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)218号・延岡~ 五ヶ瀬	橋梁補修 L=1.8km、N=22橋	五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町、延岡市						1,000		策定済
		15m以上																	
	A01-002	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)219号・西米良~ 宮崎	橋梁補修 L=1.4km、N=21橋	西米良村、西都市、宮崎市						700		策定済
		15m以上																	
	A01-003	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)221号・えびの~ 都城	橋梁補修 L=1.6km、N=14橋	えびの市、都城市						600		策定済
		15m以上																	
	A01-004	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)222号・日南~ 都城	橋梁補修 L=1.8km、N=22橋	日南市、都城市						1,000		策定済
		15m以上																	
	A01-005	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・小林~ 五ヶ瀬	橋梁補修 L=0.66km、N=14橋	小林市、西米良村、椎葉村、五ヶ瀬町						500		策定済
		15m以上																	
	A01-006	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)268号・えびの~ 宮崎	橋梁補修 L=0.22km、N=6橋	えびの市、宮崎市						170		策定済
		15m以上																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)269号・都城～ 宮崎	橋梁補修 L=0.19km、N=3橋	宮崎市、都城市						110	策定済	
		15m以上																	
	A01-008	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)325号・高千穂	橋梁補修 L=0.47km、N=4橋	高千穂町						300	策定済	
		15m以上																	
	A01-009	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)326号・延岡	橋梁補修 L=0.97km、N=7橋	延岡市						800	策定済	
		15m以上																	
	A01-010	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)327号・日向～ 椎葉	橋梁補修 L=0.72km、N=6橋	日向市、美郷町、 諸塚村、椎葉村						140	策定済	
		15m以上																	
	A01-011	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)388号・延岡～ 椎葉	橋梁補修 L=0.13km、N=7橋	延岡市、門川町、 美郷町、椎葉村						150	策定済	
		15m以上																	
	A01-012	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)446号・日向～ 美郷	橋梁補修L=0.24km、N=4橋	日向市、美郷町						130	策定済	
		15m以上																	
A01-013	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)447号・えびの	橋梁補修L=0.17km、N=2橋	えびの市						190	策定済		
	15m以上																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)448号・日南～串間	橋梁補修L=0.5km、N=4橋	日南市、串間市						400		策定済
		15m以上																	
	A01-015	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)503号・諸塚～五ヶ瀬	橋梁補修L=0.12km、N=3橋	諸塚村、五ヶ瀬町						85		策定済
		15m以上																	
	A01-016	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)218号・延岡～高千穂	橋梁耐震補強L=2.0km、N=7橋	延岡市、日之影町、高千穂町						5,000		策定済
		15m以上																	
	A01-017	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)218号・延岡～五ヶ瀬	橋梁補修L=0.05km、N=6橋	五ヶ瀬町、高千穂町、日之影町、延岡市						35		策定済
		15m未満																	
	A01-018	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)219号・西米良～宮崎	橋梁補修L=0.01km、N=2橋	西米良村、西都市、宮崎市						20		策定済
		15m未満																	
	A01-019	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)221号・えびの～都城	橋梁補修L=0.02km、N=3橋	えびの市、都城						25		策定済
		15m未満																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)223号・高原～ 都城	橋梁補修L=0.01km、N=2橋	都城市、高原町						10		策定済
		15m未満																	
	A01-021	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・小林～ 五ヶ瀬	橋梁補修L=0.09km、N=11橋	小林市、西米良 村、椎葉村、五 ヶ瀬町						90		策定済
		15m未満																	
	A01-022	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)268号・えびの ～宮崎	橋梁補修L=0.03km、N=4橋	えびの市、宮崎 市						25		策定済
		15m未満																	
	A01-023	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)269号・都城～ 宮崎	橋梁補修L=0.01km、N=2橋	宮崎市、都城市						15		策定済
		15m未満																	
	A01-024	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)388号・延岡～ 椎葉	橋梁補修L=0.04km、N=9橋	延岡市、門川町 、美郷町、椎葉 村						60		策定済
		15m未満																	
	A01-025	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)503号・諸塚～ 五ヶ瀬	橋梁補修L=0.1km、N=4橋	諸塚村、五ヶ瀬 町						40		策定済
		15m未満																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-026	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)日南高岡線ほか 1路線	橋梁補修L=3.0km、N=33橋	宮崎県内						1,000		策定済	
		15m以上 1次																		
	A01-027	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)稲葉崎平原線ほか 15路線	橋梁補修L=0.3km、N=4橋	宮崎県内						150		策定済	
		15m以上 2次																		
	A01-028	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)佐土原国富線ほか 116路線	橋梁補修L=4.2km、N=53橋	宮崎県内						1,000		策定済	
		15m以上 その他																		
	A01-029	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)日南高岡線ほか 1路線	橋梁補修L=0.07km、N=10橋	宮崎県内						60		策定済	
		15m未満 1次																		
	A01-030	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)稲葉崎平原線ほか 15路線	橋梁補修L=0.1km、N=4橋	宮崎県内						200		策定済	
		15m未満 2次																		
	A01-031	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)佐土原国富線ほか 116路線	橋梁補修L=0.39km、N=45橋	宮崎県内						300		策定済	
		15m未満 その他																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-032	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	点検	(国)218号ほか国道 全路線	橋梁点検(国道)	宮崎県内						800		策定済
	A01-033	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	点検	(主)東郷西都線ほか県 道全路線	橋梁点検(県道)	宮崎県内						800		策定済
	A01-034	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	計画調 査	橋梁長寿命化修繕計画策 定	長寿命化修繕計画見直し	宮崎県内						30		-
	A01-035	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)218号・延岡~ 五ヶ瀬	トンネル補修L=2.9km、N=6箇 所	五ヶ瀬町、高千 穂町、日之影町 、延岡市						440		策定済
	A01-036	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)219号・西米良 ~宮崎	トンネル補修L=9.4km、N=18 箇所	西米良村、西都 市、宮崎市						340		策定済
	A01-037	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)221号・えびの	トンネル補修L=2.3km、N=3箇 所	えびの市						140		策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-038	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)222号・日南	トンネル補修L=1.1km、N=2箇所	日南市						50		策定済
	A01-039	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)265号・小林～五ヶ瀬	トンネル補修L=5.5km、N=11箇所	小林市、西米良村、椎葉村、五ヶ瀬町						460		策定済
	A01-040	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)268号・高岡	トンネル補修L=0.2km、N=1箇所	宮崎市						65		策定済
	A01-041	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)325号・高千穂	トンネル補修L=1.0km、N=1箇所	高千穂町						90		策定済
	A01-042	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)326号・延岡	トンネル補修L=1.8km、N=6箇所	延岡市						150		策定済
	A01-043	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)327号・美郷～椎葉	トンネル補修L=4.9km、N=8箇所	美郷町、諸塚村、椎葉村						95		策定済



A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-044	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)388号・延岡~ 美郷	トンネル補修L=5.4km、N=11 箇所	延岡市、美郷町						350		策定済
	A01-045	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)446号・日向	トンネル補修L=0.2km、N=1箇 所	日向市						20		策定済
	A01-046	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)448号・日南~ 串間	トンネル補修L=2.2km、N=5箇 所	日南市、串間市						110		策定済
	A01-047	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)503号・諸塚	トンネル補修L=0.2km、N=1箇 所	諸塚村						20		策定済
	A01-048	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)北方北郷線ほか6 路線	トンネル補修L=4.6km、N=13 箇所	宮崎県内						390		策定済
		1次																	
	A01-049	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(主)宮崎須木線ほか1 路線	トンネル補修L=1.6km、N=4箇 所	宮崎県内						60		策定済
		2次																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-050	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	修繕	(一)日之影宇目線ほか 13路線	トンネル補修L=2.9km、N=20 箇所	宮崎県内						290		策定済	
		その他																		
	A01-051	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	点検	(国)218号ほか国道 全路線	トンネル点検(国道)	宮崎県内							570		策定済
		その他																		
	A01-052	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	点検	(一)日之影宇目線ほか 県道全路線	トンネル点検(県道)	宮崎県内							140		策定済
		その他																		
	A01-053	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)高鍋高岡線・本庄 橋	橋梁架替L=0.9km、N=1橋	国富町							2,300		策定済
		その他																		
	A01-054	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)宮崎西環状線・松 橋	橋梁撤去L=3.1km、N=1橋	宮崎市							2,300		策定済
		その他																		
	A01-055	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	都道府 県道	改築	(主)高城山田線・王子 橋	橋梁架替L=0.25km、N=1橋	都城市							4,200		策定済
		その他																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	計画調査	トンネル長寿命化修繕計画策定	長寿命化修繕計画見直し	宮崎県内						32	-	
		15m未満																	
	A01-057	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)222号・日南~都城	橋梁補修 L=0.1km、N=2橋	日南市・都城市						50	策定済	
		15m未満																	
	A01-058	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)325号・高千穂	橋梁補修 L=0.1km、N=2橋	高千穂町						60	策定済	
		15m未満																	
	A01-059	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	国道	修繕	(国)448号・日南~串間	橋梁補修 L=0.1km、N=3橋	日南市、串間市						50	策定済	
		15m未満																	
	A01-060	道路	一般	宮崎県	直接	宮崎県	-	修繕	(国)218号ほか全路線	横断歩道橋補修 L=0.2km、N=6橋	宮崎県内						150	策定済	
		15m未満																	
											小計						28,857		
											合計						28,857		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

宮崎県 県土整備部 道路保全課にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和6年6月

公表の方法

宮崎県ホームページ

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

個別施設計画に基づく点検や修繕工事を実施することにより、道路構造物（橋梁、トンネル等）の健全性を向上させることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

次期計画においても、更なる効果促進を図り、安心・安全な社会基盤の整備に努める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	90%
		要望額に対する内示額に差異が生じたものや、道路構造物（橋梁、トンネル等）における修繕内容において、想定より修繕期間を要した構造物があるため。