

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年01月28日

計画の名称	宮崎県の港湾における防砂堤の整備と県民の安全・安心の確保（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	宮崎県												
計画の目標	港湾の施設整備による、背後広域圏に対応する物流機能の強化、災害に対する保護機能強化を図り、安心・安全で活力のある地域・経済社会の形成を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,829	A	3,829	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R6末	R8末
1	防砂堤の整備による沿岸流砂の補足により、港内への土砂流入を減らし、マリーナの平均利用制限日数の低減を図る。 防砂堤未整備時の平均利用制限日数に防砂堤整備率を算出し、整備後のマリーナの利用制限日を算出する。 =（整備前のマリーナの平均利用制限日数）×（防砂堤効果）（日）	61日	39日	17日
2	荒天時の漁船等の避難場所を確保するため、防風柵の整備を行う。 防風柵の整備延長を算出する。 = 防風柵整備延長（m）	0m	70m	70m

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	建設	一ツ葉防砂堤	延長L=300m	宮崎港・一ツ葉地区						3,700	1.4	-	
	A02-002	港湾	一般	宮崎県	直接	-	重要	改良	防波堤(改良)	延長L=70m	宮崎港・東地区						129	-	策定済	
												小計						3,829		
												合計							3,829	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04				
配分額 (a)	315				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	315				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	72				
翌年度繰越額 (f)	243				
うち未契約繰越額 (g)	53				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	16.82				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との調整に時間を要したため				

計画の名称


宮崎県の港湾における防砂堤の整備と県民の安全・安心の確保(防災・安全)(重点)

計画の期間

令和4年度 ~ 令和8年度 (5年間)

交付対象

宮崎県



港湾漁港一覧表

種別	港名	種別	漁港名
重要港湾	熊島	第4種漁港	北津
	安楽		茨之浦
	油津		土々
	直海		門川
地方港湾	古江	第3種漁港	油津
	熊野江		日井津
	延岡新		浦清
	平岩		川南
地方港湾	美々津	第2種漁港	大津
	内の浦		大津津
	外の浦		日井津
	熊島		日井津
	大島		野田
	大納		野田
	大納		野田
	大納		野田
	大納		野田
	大納		野田
56条港湾	黒井	第1種漁港	黒井
	大納		黒井
	大納		黒井
	大納		黒井
	大納		黒井

平成二十六年六月 宮崎県

