

引越先教室一覧図・移転対象備品等一覧

【別紙3】

作業日	部屋名	空調工事中に移動する物	工事中の移動先	候補日：9月2日（月） 予備日：9月3日（火）	候補日：10月24日（木） 予備日：10月25日（金）
第1工程 実施日：7月25日（木） 予備日：7月25日（金）	仮設教室1（中庭）	ベット3、テーブル1、椅子	農業クラブ （教室第2棟3階）		生徒机16と生徒椅子16を仮設教室3へ移動する。
	仮設教室3（中庭）	生徒机16、生徒椅子16	仮設教室1（中庭）		生徒机22と生徒椅子22を仮設教室4へ移動する。
	仮設教室4（中庭）	生徒机22、生徒椅子22	仮設教室2（中庭）		生徒机14と生徒椅子14を仮設教室4へ移動する。
	仮設教室4（中庭）	生徒机13、生徒椅子13	仮設教室3（中庭）		
	音楽室 （教室第2棟3階）	生徒机26、生徒椅子26	仮設教室3 （机15、椅子15） 仮設教室4 （机11、椅子11）		音楽室の養生シートを外して、仮設教室から動かした物（生徒机26、生徒椅子26）を元に戻す。
	3-H教室 （教室第2棟2階）	教卓1。残置物（机・椅子など）については、教室の隅に寄せて養生シートをかぶせる。	仮設教室1（中庭）		3-H教室の養生シートを外して、仮設教室から動かした物（教卓1）を元に戻す。
	3-Z教室 （教室第2棟2階）	教卓1。残置物（机・椅子など）については、教室の隅に寄せて養生シートをかぶせる。	仮設教室2（中庭）		3-Z教室の養生シートを外して、仮設教室から動かした物（教卓1）を元に戻す。
	3-C教室 （教室第2棟2階）	教卓1。残置物（机・椅子など）については、教室の隅に寄せて養生シートをかぶせる。	仮設教室3（中庭）		3-C教室の養生シートを外して、仮設教室から動かした物（教卓1）を元に戻す。
	3-F教室 （教室第2棟2階）	教卓1。残置物（机・椅子など）については、教室の隅に寄せて養生シートをかぶせる。	仮設教室4（中庭）		3-F教室の養生シートを外して、仮設教室から動かした物（教卓1）を元に戻す。
	調理室 （教室第2棟1階）	不要物（冷凍庫1、皿類）は空き地へ。残置物には養生シートをかぶせる。		養生シートを外して動かした物を元に戻す。	
	調理準備室 （教室第2棟1階）	段ボール120サイズ10箱、プリンター1台	小会議室（管理棟2階）	移動物（段ボール10箱とプリンター1台）は、調理準備室へ戻す。養生シートを外して動かした物は元に戻す。	
	被服準備室 （教室第2棟1階）	不要物（冷蔵庫1、棚ほか）は空き地へ。残置物については、部屋の隅に寄せて養生シートをかぶせる。		養生シートを外して動かした物を元に戻す。	
	被服室 （教室第2棟1階）	移動物なし。残置物（机・椅子など）については、部屋の隅に寄せて養生シートをかぶせる。ミシンは2重で養生シートをかぶせる。		養生シートを外して動かした物を元に戻す。	

※空調工事の進捗状況により引越作業日が変更になることがあります。

引越先教室一覧図・移転対象備品等一覧

【別紙3】

作業日	部屋名	空調工事中に移動する物	工事中の移動先	候補日：10月24日（木） 予備日：10月25日（金）
第 2 工 程 候 補 日 ： 9 月 2 日 （ 月 ） 予 備 日 ： 9 月 3 日 （ 火 ）	家庭経営室（教室第2棟3階）	不要物を空き地へ。※残置物は家庭経営室の隅に寄せて養生シートをかぶせる。動かさない物はその場で養生シートをかぶせる。		養生シートを外して動かした物を元に戻す。
	農業クラブ室（教室第2棟3階）	パソコン1とプリンター1を3-Z教室へ。残置物は農業クラブ室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	3-Z教室 （教室第2棟2階）	養生シートを外して動かした物を元に戻す。パソコン1とプリンター1を農業クラブ室へ戻す。
	生徒会室（教室第2棟3階）	パソコン1とコピー機1を3-C教室へ。残置物は生徒会室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物（TV、キーボード、畳、スタンドライトほか）は空き地へ。	3-C教室 （教室第2棟2階）	養生シートを外して動かした物を元に戻す。パソコン1とコピー機1を生徒会室へ戻す。
	音楽室（教室第2棟3階）	モニター1、DVDデッキ及び楽器（太鼓、ドラム、木琴、ギター、電子ピアノほか）を3-F教室へ。残置物は音楽室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は、空き地へ。	3-F教室 （教室第2棟2階）	養生シートを外して動かした物を元に戻す。モニター1、DVDデッキ及び楽器を音楽室へ戻す。

※空調工事の進捗状況により引越作業日が変更になることがあります。

引越先教室一覧図・移転対象備品等一覧

【別紙3】

作業日	部屋名	空調工事中に移動する物	工事中の移動先	候補日：12月12日（木） 予備日：12月13日（金）	候補日：2月6日（木） 予備日：2月7日（金）
第3工程 候補日： 10月24日（木） 予備日： 10月25日（金）	教育相談職員室 （食化実験室棟1階）	複合機1台と置き台1、書棚1、段ボール120サイズ10箱、教師用机3と椅子3、生徒用机2を仮設教室2へ。残置物は教育相談職員室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	仮設教室2（中庭）		移動物を教育相談職員室へ戻す。教育相談職員室の養生シートを外して動かした物を元に戻す。仮設教室の残置物（机・椅子）を空き地へ移動する。
	教育相談室 （食化実験室棟1階）	テレビ1、長机4、パイプ椅子10を仮設教室1へ。残置物は教育相談室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	仮設教室1（中庭）		移動物を教育相談室へ戻す。教育相談室の養生シートを外して動かした物を元に戻す。仮設教室の残置物（机・椅子）を空き地へ移動する。
	準備室・天秤室 （食化実験室棟1階）	段ボール120サイズ20箱を仮設教室3へ。残置物は準備室・天秤室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	仮設教室3（中庭）	移動物を仮設教室3から準備室・天秤室へ戻す。養生シートを外して動かした物を元に戻す。	
	食品科学実験室 （食化実験室棟1階）	段ボール120サイズ20箱を仮設教室4へ。残置物は食品科学実験室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	仮設教室4（中庭）	移動物を仮設教室4から準備室・天秤室へ戻す。養生シートを外して動かした物を元に戻す。	

※空調工事の進捗状況により引越作業日が変更になることがあります。

引越先教室一覧図・移転対象備品等一覧

【別紙3】

作業日	部屋名	空調工事中に移動する物	工事中の移動先	候補日：2月6日（木） 予備日：2月7日（金）
第4工程 候補日： 12月12日（木） 予備日： 12月13日（金）	応用微生物実験室 （食化実験室棟2階）	段ボール120サイズ20箱を仮設教室4へ。残置物は食品科学実験室の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	仮設教室3（中庭）	移動物を仮設教室3から準備応用微生物実験室へ戻す。応用微生物実験室の養生シートを外して動かした物を元に戻す。仮設教室の残置物（机・椅子）を空き地へ移動する。
	食品衛生実習室 （食化実験室棟2階）	段ボール120サイズ20箱を仮設教室4へ。残置物は食品衛生実習の隅に寄せて、養生シートをかぶせる。不要物は空き地へ。	仮設教室4（中庭）	移動物を仮設教室4から食品衛生実習室へ戻す。食品衛生実習室の養生シートを外して動かした物を元に戻す。仮設教室の残置物（机・椅子）を空き地へ移動する。

※空調工事の進捗状況により引越作業日が変更になることがあります。

※配席図を元に引越し業者が移動物を搬出入しますので、配席図の作成し部屋の出入口に貼り付けてください。